

관리번호  
2-12

## 과실전문 생산단지 기반조성

사업구분	계속	사업주체	영양군	부서장	유병찬(☎6026)
완료시기	임기내	추진부서	농업축산과 (원예특작팀)	팀 장	박시형(☎6480)
사업성격	예산	협조부서	-	담당자	김건형(☎6481)

### <공 약 목 표>

과수주산지를 대상으로 관정, 용수공급시설, 경작로 등 생산기반을 구축하여  
대형유통업체 출하 등을 통한 경쟁력 있는 과실생산거점으로 육성

#### □ 근거법령

- 자유무역협정 체결에 따른 농어업인 등의 지원에 관한 특별법 제5조(농어업등의 경쟁력 향상을 위한 지원)

#### □ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.(5년간)
- 위 치 : 영양군 석보면 화매리, 입암면 대천리 등
- 사 업 비 : 4,333백만원(국비 3,469 도비 259 군비 605)
- 사업내용 : 과수주산지 안정적인 생산기반 구축
  - 암반관정, 용수공급시설(저수조, 송·급수관로) 농로 등
  - 사업규모 : 90ha(30ha / 3개소)

#### □ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계	임기내						임기후
		계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	4,333	4,333	1,423	1,018	437	1,018	437	0
국 비	3,469	3,469	1,139	815	350	815	350	-
도 비	259	259	85	61	26	61	26	-
군 비	605	605	199	142	61	142	61	-
기 타	0	0	-	-	-	-	-	-

## □ 재원확보 방안

- (농림축산식품부) 신규과실전문생산단지 조성사업 국도비 확보

## □ 연도별 추진계획

구 분	추진계획	진도율(%)
2022	석보면 화매지구(30ha) 저수조 및 용급수관로 공사중 입암면 대천지구(30ha) 관정개발 및 기본계획 수립 중 24~25년 신규신청지구 예정지 조사 및 확정('21. 11월~ '22. 2월)	20
2023	석보면 화매지구 및 입암면 대천지구 준공 24~25년 신규신청 및 현지조사(7월) 및 확정(10월)	40
2024	24~25년 신규과실전문생산단지 기본계획 수립 및 세부실시 설계 26~27년 신규신청지구 예정지 조사 및 확정(11월~12월)	60
2025	24~25년 신규과실전문생산단지 준공(30ha) 26~27년 신규신청지구 및 현지조사(7월) 및 확정(10월)	80
2026	26~27년 신규과실전문생산단지 기본계획 수립 및 세부실시 설계	100
임기후	26~27년 신규과실전문생산단지 준공(30ha)	

## □ 사전 검토사항

- 관련 법령 및 계획사항


법령(계획)명	검토기준	현황	저촉여부	비고
국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령 (71조, 84조, 85조) 영양군 계획조례 (56조, 61조)	- 용도지역내 건축제한, 건폐율 및 용적율	- 비대상	부	
농지법(제37조, 제32조) 농지법시행령(제44조 제3항, 제29조, 제30조)	- 농지 용도구역 행위제한 및 농지전용제한	- 비대상	부	
자연재해대책법 5조, 시행령 6조 재해영향평가등 협의실무지침	- 재해영향검토(47종/37개 법령) - 재해영향평가 및 소규모재해영향평가 (59종/47개 법령) * 소규모 : 면적 5천~5만㎡ * 재해영향평가 : 면적 5만㎡~	- 비대상	부	
매장문화재법 6조, 시행령 4조	- 문화재 지표조사 (사업면적 3만㎡ 이상)	- 비대상	부	
환경영향평가법 시행령	- 전략환경영향평가 * 군계획시설, 총공사비 500억이상 등	- 비대상	부	

법령(계획)명	검토기준	현 황	저촉여부	비 고
	- 약식전략환경영향평가 * 항만, 도로, 수자원, 도시공원, 도시, 주거환경정비, 교통정비	- 비대상	부	
	- 환경영향평가 * 도시개발, 군계획시설 등	- 비대상	부	
	- 소규모환경영향평가 * 국토계획법상 기반시설, 관리지역, 농림지역, 자연환경보전지역 등	- 비대상	부	
낙동강수계법 5조	- 수변구역 행위제한	- 비대상	부	
지하수법(제7조, 제13조)	- 지하수 개발 이용에 관한 허가 - 지하수 보전구역에서의 행위제한	- 대상	여	

### ○ 관련기관 및 부서 협의사항

협력 기관(부서)	논의 내용	논의 결과	비 고
농림축산식품부	과실전문생산단지 기반조성사업 사업계획 선정	과실전문생산단지 기반조성사업 대상지구 선정 노력	
농어촌공사	과실전문생산단지 기반조성사업 기본조사 및 기본계획서 작성	과실전문생산단지 기반조성사업 기본조사 및 기본계획서 작성 협조	
경상북도	과실전문생산단지 기반조성사업 사업시행계획 승인 신청	과실전문생산단지 기반조성사업 사업시행계획 승인 노력	

### □ 추진절차



### □ 추진현황 및 계획

- '22. 07. ~ '22. 12. : 화매지구 저수조 및 용급수관로 공사 및 대천지구 관정개발
- '23. 01. ~ '23. 12. : 화매지구 및 대천지구 준공 및 24~25년 지구 신청
- '24. 01. ~ '24. 12. : 24~25년 과실지구 착공
- '25. 01. ~ '25. 12. : 24~25년 과실지구 준공 및 26~27년 지구 신청
- '26. 01. ~ '27. 12. : 26~27년 과실지구 착공 및 준공

## □ 문제점 및 대책

- (문제점) 사업수혜 농가들의 출하약정 체결 저조(5년간 생산량 80%)  
토지 소유주들의 사유지 기부채납 동의 애로
- ▶ (대 책) 출하약정은 사업신청을 위한 필수조건인 점을 감안하여,  
수혜농가들의 대상으로 지속적인 홍보 및 설득 필요

## □ 위치도



< 석보면 화매리, 택전리 일원 >

검토 의견	
담당부서	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 과수주산지를 대상으로 용수공급 해결, 경작로 정비 등 생산기반을 구축하여 고품질 과실생산을 통한 농가소득 증대로 공약사항으로 타당함</li> <li>○ 석보화매 및 입암대천지구를 23년까지 성공적으로 완료하고, 신규지구를 지속적으로 발굴 추진하여 경쟁력 있는 과실생산 거점으로 육성</li> <li>○ 임기 내 신규지구 1~2개소 추가 신청 및 선정으로 약100ha의 과실전문생산 단지 추진</li> </ul>
총괄부서 (기획예산실)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 업체류를 비롯해 지역의 주요작물인 과수의 단지 거점화로 생산성 및 품질 제고를 통한 지역브랜드 가치를 높일 필요성이 있음</li> <li>○ 최근 관련 공모사업에 지속적으로 선정되어 추가 사업지구 선정에 따른 공약이행은 충분히 달성할 수 있을 것으로 판단됨</li> </ul>