

관리번호
2-6

엽채류 간이 집하장 설치

사업구분	신규	사업주체	영양군, 영양농협	부서장	남한진(☎6032)
완료시기	임기내	추진부서	유통지원과 (유통정책팀)	팀 장	황영호(☎6570)
사업성격	예산	협조부서	농업축산과	담당자	김성훈(☎6571)

<공 약 목 표>

수비면 엽채류 농가의 편익제공 및 유통 거점역할 수행

□ 근거법령

- 영양군 농업·농촌 및 식품산업 지원에 관한 조례 제10조(농업의 경쟁력 제고와 경영안정)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.
- 위 치 : 영양군 수비면 발리리 622번지(답 8,191m²)
- 사 업 비 : 1,512백만원(군비 1,058 자부담 454)
- 사업규모 : 농산물집하장 992m²
- 사업내용 : 엽채류 간이 집하장 설치

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계	임기내						임기후
		소계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	1,512	1,512	0	1,512	0	0	0	0
국 비	0	0	-	-	-	-	-	-
도 비	0	0	-	-	-	-	-	-
군 비	1,058	1,058	-	1,058	-	-	-	-
기 타	454	454	-	454	-	-	-	-

□ 재원확보 방안

- 2023년 ~ : 본예산 편성(군비) * 신청가능한 국·도비 사업 없음
- 2024년 농촌자원복합산업화 지원사업 도비 확보(저온저장고 330m³)

□ 연도별 추진계획

구 분	추진계획	진도율(%)
2022	사업부지 매입	20
2023	보조금 교부신청	30
2023	건축설계 추진	50
2023	착공 및 준공	80
2023	업체류 간이 집하장 운영	100
2024		
임기후		

□ 사전 검토사항

- 관련 법령 및 계획사항


법령(계획)명	검토기준	현황	저촉여부	비고
국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령 (71조, 84조, 85조)	- 자연녹지지역 - 산지유통시설 - 건폐율 20%이내 - 용적을 100%이하	- 산지유통시설 - (집하장) - 건폐율 14%이내 - 용적을 14%	부	
영양군 계획조례 (56조, 61조)	- 농업진흥구역 행위제한 - 농지전용 허가제한대상(아파트 등)	- 비해당	부	
자연재해대책법 5조, 시행령 6조 재해영향평가등 협의실무지침	- 재해영향검토(47종/37개 법령) - 재해영향평가 및 소규모재해영향평가 (59종/47개 법령) * 소규모 : 면적 5천~5만m² * 재해영향평가 : 면적 5만m²~	- 비해당	부	
매장문화재법 6조, 시행령 4조	- 문화재 지표조사 (사업면적 3만m² 이상)	- 대상면적:7,100m²	부	
환경영향평가법 시행령	전략환경영향평가 * 군계획시설, 총공사비 500억이상 등	- 군계획시설 미해당 - 총공사비 18억	부	
	약식전략환경영향평가 * 항만, 도로, 수자원, 도시공원, 도시, 주거환경정비, 교통정비	- 비해당	부	
	환경영향평가 * 도시개발, 군계획시설 등	-비해당	부	

법령(계획)명	검토기준	현 황	저촉여부	비 고
	소규모환경영향평가 * 국토계획법상 기반시설, 관리지역, 농림지역, 자연환경보전지역 등	-비해당(도시지역)	부	
낙동강수계법 5조	수변구역 행위제한	-비해당	부	

○ 관련기관 및 부서 협의사항

협력 기관(부서)	논의 내용	논의 결과	비 고
엽채류 생산자단체	수비면 엽채류 집하장 설치 요구	영양농협을 사업주체로 하여 추진	
영양농협	사업계획서 제출 및 보조비율 협의	2023년 지원사업으로 추진	

□ 추진절차



□ 추진현황 및 계획

- '22. 03. : 수비면 엽채류 생산자단체 엽채류 집하장 신축 요구
- '22. 03. : 집하장 설치지원 사업계획서 검토
- '22. 07. : 사업대상지 매입 완료
- '22. 09. : 2023년 본예산 요구(자체재원)
- '23. 01. : 보조금 교부결정 및 교부
- '23. 02. : 집하장 신축공사 설계 및 토목공사 추진
- '23. 04. : 집하장 신축공사 착공
- '23. 07. : 집하장 신축공사 준공 및 집하장 운영

□ 문제점 및 대책

- (문제점) 신청 가능한 국·도비 사업이 없음
- ▶ (대책) 자체사업으로 추진

□ 위치도



< 수비면 발리리 622번지 일원 >

검토 의견	
담당부서	<ul style="list-style-type: none">○ 수비면 엽채류(상추) 재배면적의 증가로 집하장 신축 필요○ 2023년 준공을 목표로 사업 추진○ 엽채류 집하장 설치로 농가편의 제공 및 소득증대에 기여
총괄부서 (기획예산실)	<ul style="list-style-type: none">○ 인근 대도시(포항, 울산, 경주, 부산 등)에서 상추가 수요가 크게 증가하면서 체계적으로 상품을 배송할 수 있는 집하장의 필요성이 크게 대두되었음○ 상품의 경쟁력을 높일 수 있는 집하장 건설을 위한 해당 주민들의 요구가 강한만큼 원활한 자원확보가 이뤄질 경우 공약이행에는 문제가 없을 것으로 판단됨