

관리번호  
5-10

## 보조축구장 증축 및 개보수

사업구분	신규	사업주체	문체부, 영양군	부서장	안옥선(☎6024)
완료시기	임기내	추진부서	문화관광과 (체육진흥팀)	팀 장	권규범(☎6450)
사업성격	예산	협조부서	-	담당자	남상한(☎6451)

### <공 약 목 표>

보조축구장 증축 및 개보수로 공인구장 규격 충족 및 안전한 체육활동 도모

#### □ 근거법령

- 국민체육진흥법 제13조(체육시설의 설치 등)

#### □ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.
- 위 치 : 영양읍 서부리 136-3번지 일원(영양생활체육공원 내)
- 사 업 비 : 1,800백만원(기금 540 군비 1,260)
- 사업규모 : 보조축구장 증축 및 개보수 1식
- 사업내용 : 축구장 증축 및 조명탑 이전, 인조잔디 교체

#### □ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계	임기내						임기후
		소계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	1,800	1,800	0	1,800	0	0	0	0
국 비	540	540	-	540	-	-	-	-
도 비	0	0	-	-	-	-	-	-
군 비	1,260	1,260	-	1,260	-	-	-	-
기 타	0	0	-	-	-	-	-	-

#### □ 재원확보 방안

- (기금) '23년 생활체육시설 확충 지원사업 선정

## □ 연도별 추진계획


구 분	추진계획	진도율(%)
2022	추진계획 수립 및 사업비 확보(2023년 기금 확보)	30
2023	각종 인허가 절차 및 실시설계 용역 발주 등 사업추진 착공 및 준공	100
2024	-	
2025	-	
2026	-	
임기후	-	

## □ 사전 검토사항

### ○ 관련 법령 및 계획사항

법령(계획)명	검토기준	현황	저촉여부	비고
국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령 (36조)	- 체육시설	- 제2종근린생활시설	부	
영양군 계획조례 (29조)	- 계획관리지역 행위제한	- 제2종근린생활시설	부	

## □ 추진절차



## □ 추진현황 및 계획

- '22. 06. : 2023년 전환사업 신청 및 심사
- '23. 01. : 각종 인허가 절차 및 실시설계 용역 발주
- '23. 06. : 보조축구장 증축 및 개보수 착공
- '23. 11. : 보조축구장 증축 및 개보수 준공

## □ 문제점 및 대책

- (문제점) 보조축구장 공사로 인한 이용객들의 불편 초래
  - ▶ (대책) 반상회보 및 영양군홈페이지 등을 통해 공사기간 사전 공지로 이용객들의 불편 최소화

## □ 위치도



< 영양읍 서부리 136-3번지 일원 >

<b>검토 의견</b>	
<b>담당부서</b>	○ '23년 생활체육시설 확충 지원사업 선정으로 '23년 내 완공 예정
<b>총괄부서 (기획예산실)</b>	○ 기존 시설에 증축 및 개보수하는 것으로 사업기간이 오래 걸리지 않을 것으로 보이며, 관련 자원도 확보한 상황으로 공약이행 충분히 가능함