

산촌문화누림터 조성사업

□ 목적

- 탈 도시화의 사회적 변화에 따른 수요를 대상으로 영양만이 가지고 있는 정감, 운치, 여유로움과 청정자원을 바탕으로
- 오지의 자연, 문화, 농업을 생명 중심의 테마로 관광자원화 하여 영양군 지역브랜드 창출

□ 사업개요

- 사업기간 : 2012 ~ 2017
- 위 치 : 영양군 영양읍 일원
- 사업규모
 - 부지면적 : 270,000㎡
- 총사업비 : 30,459 백만원
(국비 20,300, 지방비 10,159)
- 사업내용
 - 산촌문화누림센터(메인센터, 이방인카페, 사랑방 등)
 - 슬로우힐링타운 꽃피는산골마을(캠핑장, 산촌문화광, 산골마을경관사업 등)

조감도



현황사진



□ 사업진행현황

- 2009. 02. : 경북도 3대 문화권 기본구상용역 반영(전략사업)
- 2010. 03. : 3대문화권 문화 생태 관광기반조성 사업추진계획
- 2011. 02. : 간이예비타당성조사(기획재정부) 완료
- 2011. 07. : 중앙 지방재정 투융자 심사(행정안전부) 완료
- 2012. 02. : 기본계획 수립 및 타당성조사 용역 완료
- 2012. 06. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2013. 01. : 산촌문화누림터 조성사업 진입도로 설계완료
- 2013. 06. : 산촌문화누림터 조성사업 진입도로 군계획위원회 심의
- 2013. 09. : 문화체육관광부의 [3대문화권문화생태관광기반 조성사업] 중간평가 용역 착수

연도별 사업비 집행현황

구 분	연도별 사업비 집행(백만원)				비고
	2012년	2013년	2014년	2015년	
계	793	35	-	-	
국 비	792	22	-	-	광특
도 비	-	1	-	-	
군 비	1	12	-	-	

