

관리번호  
1-2

## 여성가족센터 건립

사업구분	신규	사업주체	영양군	부서장	이선정(☎6022)
완료시기	임기내	추진부서	주민복지과 (희망복지팀)	팀 장	김미희(☎6260)
사업성격	예산	협조부서	-	담당자	이보람(☎6262)

### <공 약 목 표>

지역중심의 보편적 가족서비스를 제공하고,  
주민참여·소통·교류의 기반이 되는 여성가족센터 건립

#### □ 근거법령

- 건강가정기본법 제21조(가정에 대한 지원)
- 다문화가족지원법 제6조(생활정보 제공 및 교육 지원),  
제12조(다문화가족지원센터의 설치·운영 등)

#### □ 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2026.(4년간)
- 위 치 : 영양읍 서부리 509-1번지
- 사 업 비 : 6,330백만원(국비 1,500 도비 450 군비 4,380)
- 사업내용 : 여성가족센터 건립 1식
  - 주요시설 : 여성단체협의회 사무실, 프로그램실, 가족센터 사무실, 상담실, 교육실, 공동육아나눔터 등

#### □ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계	임기내						임기후
		계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	6,330	6,330	0	0	2,465	2,406	1,459	0
국 비	1,500	1,500	-	-	300	450	750	-
도 비	450	450	-	-	90	135	225	-
군 비	4,380	4,380	-	-	2,075	1,821	484	-
기 타	0	0	-	-	-	-	-	-

## □ 재원확보 방안

- (여성가족부) 2024년 가족센터 건립사업 보조금 확보 후 본예산 편성

## □ 연도별 추진계획


구 분	추진계획	진도율(%)
2022	기본계획수립	20
2023	2024 회계연도 본예산 신청	30
2024	기본 및 실시설계 용역 · 공사착공	50
2025	사업추진	70
2026	준공	100

## □ 사전 검토사항

- 관련기관 및 부서 협의사항

협력 기관(부서)	논의 내용	논의 결과	비 고
재무과	감정평가, 가등기, 부지보상 매입, 철거	- 재무과 진행 - 2023년 본예산(부지매입예산) 편성	

## □ 추진절차



## □ 추진현황 및 계획

- '22. 08. : 기본계획 수립
- '23. 01. ~ 12. : 2024 회계연도 본예산 신청
- '24. 01. ~ 07. : 기본 및 실시설계 용역
- '24. 07. : 공사 착공
- '26. 06. : 공사 준공

## □ 문제점 및 대책

○ (문제점) 사업부지 확보

▶ (대 책) 2024년도 가족센터건립 사업비 국비확보를 위해 부지확보 우선되어야함에 따라 여성가족센터 건립 예정부지 (현대연립주택)에 대한 공공매수 완료 후 추진

## □ 위치도



< 영양읍 서부리 509-1 일원 >

검토 의견	
담당부서	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 가족 공동체 형성 및 복지증진으로 종합적인 복지서비스를 제공하고, 지역 중심의 보편적 가족서비스 제공을 위해 여성가족센터 건립 추진</li> <li>○ 가족센터 건립을 위한 국비확보를 위해 건립 예정부지(현대연립)에 대한 공공매수 우선되어야 함</li> </ul>
총괄부서 (기획예산실)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지역 여성들을 위한 편의공간이 필요한 만큼 공약 추진사항으로 타당하다고 판단되나, 사업대상지 확보 및 건립 소요예산 확보가 선행되어야 함</li> <li>○ 또한 사후 운영비(운영비, 인건비 등)를 최소화할 수 있는 방안을 마련한다면 임기 내 공약이행은 원활하게 추진될 것으로 판단됨</li> </ul>