

관리번호  
2-13

## 산나물 재배포지 조성

사업구분	신규	사업주체	영양군	부서장	권영수(☎6027)
완료시기	임기내	추진부서	산림녹지과 (산지이용팀)	팀 장	박철우(☎6620)
사업성격	예산	협조부서	-	담당자	정지현(☎6623)

### <공 약 목 표>

영양군의 명품 산나물 재배포지를 조성하여  
양질의 산나물 생산 및 농가소득 증대 기여

#### □ 근거법령

- 영양군 농업·농촌 및 식품산업 지원에 관한 조례 제10조(농업의 경쟁력 제고와 경영안정)

#### □ 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2026.(4년간)
- 위 치 : 영양군 읍·면별 유휴 토지
- 사 업 비 : 200백만원(군비 200)
- 사업내용
  - 임산물 생산에 필요한 기반시설 지원
  - 임산물 생산을 위한 생산장비 및 작업로 시설 지원
  - 임업 및 산촌 진흥촉진에 관한 법률 시행규칙 제7조 제1항 의거 산나물류 재배·생산에 필요한 종자지원

#### □ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계	임기내						임기후
		계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	200	200	0	50	50	50	50	-
국 비	0	0	-	-	-	-	-	-
도 비	0	0	-	-	-	-	-	-
군 비	200	200	-	50	50	50	50	-
기 타	0	0	-	-	-	-	-	-

## □ 재원확보 방안

○ 2023년 ~ : 본예산 편성(군비)

## □ 연도별 추진계획


구 분	추진계획	진도율(%)
2022	추진계획 및 대상지 조사	10
2023	산나물 재배포지 조성(10농가)	30
2024	산나물 재배포지 조성(10농가)	50
2025	산나물 재배포지 조성(10농가)	70
2026	산나물 재배포지 조성(10농가)	100
임기후		

## □ 사전 검토사항

○ 관련기관 및 부서 협의사항

협력 기관(부서)	논의 내용	논의 결과	비고
읍·면 산업담당	산나물 재배포지 대상지 취합 및 선정	'22. 12월 논의 예정	
주민의견수렴	산나물 재배포지 선정 기준	'22. 12월 공람공고 예정	

## □ 추진절차



## □ 추진현황 및 계획(연례 반복 시행)

- '22. 10. : 추진계획 수립 및 대상지 조사
- '22. 12. : 읍·면 협의를 통한 대상지 선정
- '23. 01. : 사업추진
- 반기별 1회 : 산나물 재배포지 임업인·담당자 소통 및 회의
- 분기별 1회 : 추진상황 점검
- 연중 : 산나물재배포지 관리대장 작성

## □ 문제점 및 대책

- (문제점) 기 산채재배단지 조성사업 결과 사업 선정 후에도 투자 대비 소득이 떨어져 포기하는 사례가 다수 발생
  - ▶ (대 책) 기 산채재배단지 조성 및 관리비 지원 사업과 연계하여 체계적이고 지속적인 사업계획 및 관리계획 수립

검토 의견	
담당부서	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 양질의 산나물 생산 및 농가소득 증대를 위해 산나물 재배포지 조성이 반드시 필요</li><li>○ 유희토지를 활용하여 산나물재배포지 기반조성 및 산나물 종자 지원</li><li>○ 꾸준한 지원 및 관리를 통해 26년까지는 공약을 완료할 수 있을 것으로 판단</li></ul>
총괄부서 (기획예산실)	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 지역의 중요한 농가소득원인 산채류 재배단지 지원은 필요한 공약사업으로 타당성이 높다고 판단됨</li><li>○ 특히 지속적인 산채산업의 경쟁력 제고를 위한 기반조성 사업으로 많은 재원이 소요되지 않는 만큼 공약이행에는 큰 문제가 없을 것으로 생각됨</li></ul>