

관리번호
2-2

발경작환경 개선사업

사업구분	신규	사업주체	영양군	부서장	배만환(☎6023)
완료시기	임기내	추진부서	지역개발과 (농업기반팀)	팀 장	백인흠(☎6330)
사업성격	예산	협조부서	-	담당자	이철우(☎6331)

<공 약 목 표>

발경작 환경을 개선하여 농가의 생산성 향상과 농가소득 증대 기여

□ 근거법령

- 해당 없음

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.
- 위 치 : 관내 시범지구 1개소 선정
- 사 업 비 : 430백만원(군비 430)
- 사업내용 : 사면정비, 농로포장 및 배수로 설치 등

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계	임기내						임기후
		소계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	430	430	0	430	0	0	0	0
국 비	0	0	-	-	-	-	-	-
도 비	0	0	-	-	-	-	-	-
군 비	430	430	-	430	-	-	-	-
기 타	0	0	-	-	-	-	-	-

□ 재원확보 방안

- 2023년 : 본예산 편성(군비)

□ 연도별 추진계획


구 분	추진계획	진도율(%)
2022	사업대상지 조사 및 선정	20
2023	실시설계 및 착·준공	100
2024		
2025		
2026		
임기후		

□ 사전 검토사항

- 관련 법령 및 계획사항 : 해당사항 없음
- 관련기관 및 부서 협의사항

협력 기관(부서)	논의 내용	논의 결과	비고
각 읍·면	사업대상지 선정 협의	협의 예정	

□ 추진절차



□ 추진현황 및 계획

- '22. 06. ~ '22. 12. : 사업계획 수립 및 사업수요조사 및 대상지 선정
- '23. 01. ~ '23. 03. : 실시설계 추진
- '23. 05. ~ '23. 12. : 착·준공

□ 문제점 및 대책

- (문제점) 사업시행 중 이해관계자간 잔여지 교환 협의 문제
 - ▶ (대책) 사업대상지 편입부지 지적정비 후 사업시행

검토 의견	
담당부서	<ul style="list-style-type: none"> ○ 경작환경 개선에 따른 정주여건 확보 ○ 시범사업에 대한 평가 후 한국농어촌공사 위탁시행 추진 ○ 밭 경작 환경의 경우 사업대상지 내 물리자의 적극적인 협조 필요
총괄부서 (기획예산실)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 관내 지역여건상 밭 경작 기반조성이 필요한 만큼 공약사업으로 필요하다고 판단됨 ○ 무엇보다 시범적으로 관내 한 곳을 선정하여 추진하는 만큼 향후 지속적으로 사업이 확대될 수 있도록 대상지 선정에 면밀한 검토가 필요해보임