

**관리번호**  
2-4

**영양군 농특산물직판장 고추홍보전시관 통합 확장 이전**

사업구분	계속	사업주체	영양군	부서장	남한진(☎6032)
완료시기	임기내	추진부서	유통지원과 (농산물마케팅팀)	팀 장	박준희(☎6380)
사업성격	예산	협조부서	문화시설사업소 (선바위관리팀)	담당자	김지훈(☎6381)

**<공 약 목 표>**

영양고추홍보전시관 리모델링 및 복합문화형 농특산물 직판장 신축을 통한  
체험 · 농업 · 문화 · 관광의 복합문화시설 건립으로 선바위관광지 개선

**□ 근거법령**

- 경상북도 농수산업 지원에 관한 기본조례 제8조(농수산업의 경쟁력 제고)
- 농어업농어촌 및 식품산업기본법 제50조(농촌지역산업의 진흥 및 개발)

**□ 사업개요**

- 사업기간 : 2022. 7. ~ 2024. 12.
- 위 치 : 경북 영양군 입암면 신구리 95-7번지 지내
- 사 업 비 : 3,400백만원(도비 1,700 군비 1,700)
- 사업내용
  - 영양고추홍보전시관 리모델링(761.4m<sup>2</sup>) : 1,600백만원
  - 농특산물 직판장 신축(420m<sup>2</sup>) : 987백만원
  - 전망대 및 문화시설 공간(301.82m<sup>2</sup>) : 709백만원
  - 농특산물 직판장 내부인테리어 : 104백만원

**□ 연도별 투자계획**

(단위 : 백만원)

구 분	합계	임기내						임기후
		소계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	3,400	3,400	1,600	1,696	104	0	0	0
국 비	0	0	-	-	-	-	-	-
도 비	1,700	1,700	800	848	52	-	-	-
군 비	1,700	1,700	800	848	52	-	-	-

## □ 재원확보 방안

- (전환) 문화관광자원개발사업 예산 확보(영양고추홍보전시관 리모델링)
  - 도 관광정책과 : '22. 6. 교부
- (전환) '23년 농촌자원복합산업화지원사업 예산 확보(농특산물직판장 신축)
  - 도 농업정책과 : 총사업비1,696백만원(도비 848 군비 848) 확정

## □ 연도별 추진계획


구 분	추진계획	진도율(%)
2022	영양고추홍보전시관 기본 및 실시설계 용역추진	10
2023	영양고추홍보전시관 리모델링 준공 및 농특산물 직판장 실시설계 용역 추진	30
	농특산물 직판장 건축 준공	70
2024	내부 인테리어 공사 준공	80
	위탁 운영자 모집 및 복합문화형 농특산물 직판장 운영	100

## □ 사전 검토사항

- 관련기관 및 부서 협의사항

협력 기관(부서)	논의 내용	논의 결과	비 고
문화시설사업소 (선바위관리팀)	군관리계획 결정(변경)	기본 및 실시설계 용역 이후 재협의	'23. 3월경

## □ 추진절차



## □ 추진현황 및 계획

- '22. 09. : 영양고추홍보전시관 실시설계용역 추진
- '23. 02. : 농특산물직판장 기본 및 실시설계 용역추진
- '23. 05. : 고추홍보전시관 리모델링 공사 준공 및 개장
- '23. 12. : 농특산물직판장 건축공사 준공
- '24. 03. : 농특산물 직판장 내부 인테리어 준공
- '24. 04. : 위탁운영자 모집
- '24. 06. : 복합문화형 농특산물 직판장 운영

## □ 문제점 및 대책

- (문제점) 농특산물 직판장 이축(신축)에 따른 군관리계획 변경
- (대책) 실시설계용역 완료 이후 협력부서와 재논의 후 추진 가능함

## □ 위치도



<영양군 선바위관광지 일원>

## 검토 의견

### 담당부서

- 전시관 운영과 더불어 선바위 관광지 내 농특산물직판장과 연계한 증축계획 수립 및 추진을 통하여 관광과 마케팅을 일체화함으로써 소비자(관광객)의 눈높이에 맞추고 궁극적으로는 지역 내 농특산물의 판매확대로 경제적 수익성이 높아질 것으로 기대함
- 민선8기 임기내 이행도 100% 가능할 것으로 판단됨
- 영양군 문화관광과 농업 거점화를 위한 사업필요성과 타당성이 높음

### 총괄부서 (기획예산실)

- 본격적인 입암권 관광개발(선바위관광지)계획에 맞춰 방문객 증가에 따른 지역 농특산물 판매 제고를 위한 통합추진계획 구축 필요
- 기존의 노후한 시설의 신규건립 및 리모델링을 통해 지역이미지 제고 및 농가소득 증대에 도움이 될 수 있는 방향으로 시설건립 추진
- 시설건립에 필요한 예산(도비) 일부를 기 확보한 만큼 공약이행에는 크게 무리가 없을 것으로 판단