

관리번호
3-2

31번국도 영양진입구간(감천1리~현2리)터널화 추진

사업구분	신규	사업주체	국토부	부서장	오형원(☎6028)
완료시기	임기후	추진부서	건설안전과 (도로팀)	팀 장	최정웅(☎6720)
사업성격	예산	협조부서	-	담당자	이창훈(☎6721)

<공 약 목 표>

- 지역관광산업 증대 및 경제 활성화를 위한 31번 국도개량 절대 필요
- 선형불량, 노폭협소, 낙석위험 및 도로침수 등의 위험도로환경 개선 필요

□ 근거법령

- 도로법 제5조(국가도로망종합계획의 수립)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2029.(8년간)
- 위 치 : 영양읍 감천1리 ~ 현2리 일원
- 사 업 비 : 20,000백만원(국비 20,000)
- 사업내용 : 2차선 선형개량 L=1.547km, 터널1개소, 교량 1개소

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계	임기내						임기후
		계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000
국 비	20,000	0	-	-	-	-	-	20,000
도 비	0	0	-	-	-	-	-	-
군 비	0	0	-	-	-	-	-	-
기 타	0	0	-	-	-	-	-	-

□ 재원확보 방안

- (경상북도) 제6차 국도·국지도 건설 5개년 계획 반영에 따른 국비 추진

□ 연도별 추진계획

구 분	추진계획	진도율(%)
2022	부산지방국토관리청 사업검토 요청	10
2023	제6차 국도·국지도 건설5개년계획(2026~2030)에 반영 건의	10
2024	국토부 반영 건의	10
2025	국토부 반영 건의	10
2026	제6차 국도·국지도 건설5개년계획(2026~2030)에 반영	50
임기후	터널화 공사 추진 및 완료	100

□ 사전 검토사항


- 관련 법령 및 계획사항

법령(계획)명	검토기준	현황	저촉여부	비고
도로법	- 국가도로망종합계획	- 대상	부	

- 관련기관 및 부서 협의사항

협력 기관(부서)	논의 내용	논의 결과	비고
부산지방 국토관리청	사업 건의	제6차 국도국지도건설 5개년 계획 신청	'22.05 방문
경상북도	사업건의 협의		연내 방문

□ 추진절차



□ 추진현황 및 계획


- '22. 01. : 국도31호선(현리지구) 위험도로개선사업 타당성조사
- '22. 05. : 부산지방국토관리청 사업 검토 요청

□ 문제점 및 대책

- (문제점) 제6차 국도, 국지도 건설 5개년계획(2026~2030)에 포함되어야 하므로 2023년 사업신청을 위한 사전준비가 필요
 - ▶ (대 책) 본 사업은 500억이하의 예타 대상이 아니므로 국토부 사업에 반영시킴이 반드시 필요
경상북도와 긴밀한 연계가 필요하며, 사업의 필요성을 위한 기본자료 확보가 시급

검토 의견	
담당부서	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국도의 불량한 선형을 개량하여 지역민의 안전을 보장하고, 주 교통로의 역할을 충실히 이행할 수 있도록 개선함 ○ 제6차 국도국지도건설 5개년계획에 포함할 수 있도록 경상북도와 긴밀히 협의 ○ 제6차 국도국지도건설 5개년계획에 포함되기 위한 사전 자료 확보 및 준비 철저
총괄부서 (기획예산실)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지난해 31번 국도 선형개량사업 확정에 따른 원활한 군 진입을 위한 선형 개량 필요성에 따라 공약사업 추진으로 타당함 ○ 대규모 예산이 수반되는 SOC사업으로 5개년 계획에 반영이 될 수 있도록 사전준비를 철저히 하여 임기 내 공약이행이 될 수 있도록 요청

□ 위치도



<국도31호선 영양 진입구간>