

관리번호  
3-5

## 911번 지방도 붕괴위험지역(상청1리~청기2리) 정비

사업구분	신규	사업주체	경상북도청 북부건설사업소	부서장	이유경 (☎054-850-3271)
완료시기	임기내	추진부서	경상북도청 북부건설사업소	팀 장	윤용식 (☎054-850-3272)
사업성격	예산	협조부서	-	담당자	김경욱 (☎054-850-3261)

### <공 약 목 표>

낙석 사고로부터 도로 이용자(운전자 및 마을주민)의 안전 도모

#### □ 근거법령

- 자연재해대책법 제3조(책무)

#### □ 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2026.(4년간)
- 위 치 : 청기면 산 16-1번지 일원
- 사 업 비 : 15,000백만원(국비 7,500 도비 2,250 군비 5,250)
- 사업내용 : 사면정비사업
  - 피암터널 1식 L=500m

#### □ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계	임기내						임기후
		계	2022까지	2023	2024	2025	2026	
계	15,000	15,000	0	2,000	6,000	7,000	0	0
국 비	7,500	7,500	-	1,000	3,000	3,500	-	-
도 비	2,250	2,250	-	300	900	1,050	-	-
군 비	5,250	5,250	-	700	2,100	2,450	-	-
기 타	0	-	-	-	-	-	-	-

## □ 재원확보 방안

- (행정안전부) '23년도 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 신규 사업 확정 후 연차별 추진

## □ 연도별 추진계획

구 분	추진 계획	진도율(%)
2022	경상북도청 북부건설사업소에서 '23년도 급경사지 붕괴위험지역 정비사업으로 예산 신청 및 사업비 확보	5
2023	실시설계용역 완료 및 각종 인허가 등 행정절차 수행	15
2024	행정절차 수행 및 부지확보	30
2025	사업 착공	50
2026	준공	100
임기후		

## □ 사전 검토사항


- 관련 법령 및 계획사항

법령(계획)명	검토기준	현 황	저촉여부	비 고
국토의 계획 및 이용에 관한 법률	- 군관리계획 시설결정 변경	- 대상	여	
환경영향평가법 시행령	소규모환경영향평가 * 국토계획법상 기반시설, 관리지역, 농림지역, 자연환경보전지역 등	- 대상	여	

- 관련기관 및 부서 협의사항

협력 기관(부서)	논의 내용	논의 결과	비 고
경상북도	23년도 신규사업 신청 논의	신청 완료	

## □ 추진절차




## □ 추진현황 및 계획

- '22. 04. : 경상북도 북부건설사업소에서 23년도 사업 신청  
- 기재부·행안부·경북도청간 예산협의를 통해 결정('22. 9월 결정)

## □ 문제점 및 대책

- (문제점) 사업비 확보
  - ▶ (대 책) 2023년 사업 신청(경상북도청 북부건설사업소 도로정비과)  
경북도에 지속적인 방문 협의를 통해 사업 확정토록 노력하겠음

## □ 위치도



< 청기면 상청리 산16-1번지 일원 >

검토 의견	
담당부서	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 붕괴위험지구 정비를 통해 지역의 교통안전 및 생활여건 개선 기대</li><li>○ 사업추진을 위한 지구지정 및 관할 경북도에 조기시행 지속적 건의</li><li>○ 경상북도 23년도 신규사업으로 추진 건의</li></ul>
총괄부서 (기획예산실)	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 기 사업구간은 통행위험으로 인한 지소적인 개선 요구가 있었던 지역으로 공약추진이 반드시 필요한 사항으로 판단됨</li><li>○ 경북도 신규사업으로 선정되면 공약이행에 큰 무리가 없을 것으로 생각됨</li></ul>