

관리번호
3-8

영양읍 시장통로 도시계획도로 확포장

사업구분	신규	사업주체	영양군	부서장	배만환(☎6023)
완료시기	임기내	추진부서	지역개발과 (도시팀)	팀 장	강덕원(☎6340)
사업성격	예산	협조부서	-	담당자	김예종(☎6341)

<공 약 목 표>

도로확포장 및 인도설치를 통하여 상습 정체구간 해소와 보행자 통행안전 확보 및 전통시장 접근성 강화를 통한 지역경제 활성화 도모

□ 근거법령

- 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제43조(도시·군계획시설의 설치 및 관리)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2025.(4년간)
- 위 치 : 영양읍 서부리
- 사 업 비 : 5,000백만원(군비 5,000)
- 사업내용 : 도시계획도로 확포장 및 인도 설치
 - 도로확포장 : L=248m, B=12~15m
 - 인도설치 : L=248m, B=2.0m

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계	임기내						임기후
		소계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	5,000	5,000	500	2,500	2,000	0	0	0
국 비	0	0	-	-	-	-	-	-
도 비	0	0	-	-	-	-	-	-
군 비	5,000	5,000	500	2,500	2,000	-	-	-
기 타	0	0	-	-	-	-	-	-

□ 재원확보 방안

- 2022년 ~ : 본예산 편성(군비) - 도시계획시설


□ 연도별 추진계획

구 분	추진 계획	진도율(%)
2022	사업계획 수립 및 실시설계 완료 편입용지에 대한 감정평가 완료 후 보상 협의 진행	20
2023	군관리계획 변경 및 실시계획인가, 편입용지 확보	50
2024	사업발주 및 착공	70
2025	사업준공	100
2026		
임기후		

□ 사전 검토사항

- 관련 법령 및 계획사항 : 군관리계획 변경 후 사업추진
- 관련기관 및 부서 협의사항 : 해당사항 없음

□ 추진절차



□ 추진현황 및 계획

- '21. 01. ~ '21. 06. : 사업계획 수립 및 실시설계
- '21. 08. ~ '23. 12. : 편입용지 보상협의 및 보상
- '23. 06. ~ '23. 12. : 군관리계획 변경 및 실시계획인가
- '24. 01. ~ '25. 12. : 사업추진

□ 문제점 및 대책

- (문제점) 시가지 중심에 위치한 주택 및 상가의 이전에 필요한 대체 부지 확보 등 보상협의 애로
- ▶ (대 책) 상가 및 주거지 이전에 필요한 행정 지원 및 현실성 있는 보상 단가 책정을 통해 보상 독려

□ 위치도



< 영양읍 서부리 319-6 ~ 동부리 190-30번지 일원 >

검토 의견	
담당부서	<ul style="list-style-type: none"> ○ 차량증가로 인한 도심의 교통난 해소와 보행자들의 안전한 통행을 위하여 사업추진이 절실히 필요한 실정으로 공약사항으로 타당성이 충분함 ○ 편입부지가 대부분 상가 및 주택으로 부지 확보가 사업추진의 관건 ○ 보상협의 시 적극적인 설득과 행정지원을 통해 임기내 추진이 가능하도록 추진하겠음
총괄부서 (기획예산실)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지역경제에 활력을 불어넣기 위해서는 전통시장 접근성 제고가 필요하며, 상습 정체구간 해소를 위한 방안으로 필요한 공약사업임 ○ 읍 소재지 정비사업 추진사례에서처럼 원활한 보상협의를 공약이행 추진의 관건이 될 것으로 보여 담당부서에는 이에 대한 철저한 준비가 필요함