

관리번호
4-2

영양 전통시장 현대화 사업 추진

사업구분	신규	사업주체	영양군	부서장	김민경(☎6033)
완료시기	임기후	추진부서	경제일자리과 (경제정책팀)	팀 장	오희경(☎6320)
사업성격	예산	협조부서	-	담당자	김수현(☎6322)

<공 약 목 표>

전통시장 시설 현대화를 통한 시장 경쟁력 제고

□ 근거법령

- 전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법 제20조(상업기반시설 현대화 사업의 지원)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2027.(5년간)
- 위 치 : 영양읍 서부리 288-3(영양시장)
- 사 업 비 : 5,000백만원(도비 3,000, 군비 1,750, 민간 250)
- 사업내용 : 노후화된 시장 재건축을 통한 시설 현대화 및 시장 경쟁력 제고

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계	임기내						임기후
		계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	5,000	1,000	0	0	0	0	1,000	4,000
국 비	0	0	-	-	-	-	-	-
도 비	3,000	600	-	-	-	-	600	2,400
군 비	1,750	350	-	-	-	-	350	1,400
민 간	250	50	-	-	-	-	50	200

□ 재원확보 방안

- (경상북도) 2026년 전통시장 시설현대화사업 공모 신청
- 공모 선정 후 2027년 본예산 편성

□ 연도별 추진계획

구 분	추진 계획	진도율(%)
2023	사업 추진을 위한 주민 의견 수렴	10
2024	사업 추진을 위한 타당성 및 기본계획 수립 용역 시행	25
2025	기본계획에 따른 설계 공모 등 공모신청 준비	25
2026	공모신청 및 노후화된 기존 장옥 철거	40
2027	영양시장 장옥 현대화 사업 시행	100

□ 사전 검토사항


- 관련 법령 및 계획사항

법령(계획)명	검토기준	현 황	저촉여부	비 고
국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령 (71조, 84조, 85조)	- 일반상업지역 - 건폐율(80% 이하) - 용적율(1,300% 이하)	- 여	부	
영양군 계획조례 (29조, 56조, 57조의 2)	- 일반상업지역 건축제한 - 건폐율 완화(90% 이하)	- 여	부	

- 관련기관 및 부서 협의사항

협력 기관(부서)	논의 내용	논의 결과	비 고
영양시장 상인회	시장 재건축 관련 세부사항 협의	추진계획 수립 시 협의예정	
종합민원과	건축관련 업무협의	실시설계 발주 후 협의예정	

□ 추진절차



□ 추진현황 및 계획

- '23. 01. : 시장 현대화 사업 추진을 위한 주민 설명회
- '24. 01. : 시장 현대화 사업 추진을 위한 타당성 및 기본계획 수립 및 용역 시행
- '25. 02. : 기본계획에 따른 설계 공모 등 용역 시행
- '25. 10. : 현대화사업 시장 공모를 위한 사전 준비 완료
- '26. 01 ~ 06. : 공모신청
- '26. 06. ~ 12. : 노후 장옥 철거
- '27. 01. ~ 12. : 영양시장 장옥 재건축(현대화)

검토 의견	
담당부서	<ul style="list-style-type: none"> ○ 노후화된 시장의 재건축을 통한 시설물 현대화 및 시장 경쟁력 제고를 위한 전면 철거 및 재건축이 필요함 ○ 전면 재건축을 위한 상인회 등 관련자들의 사전 동의 절차 추진 ○ 사업추진에 대한 지역주민의 원만한 협의를 위해 설계 착수 및 진행과정에서 설명회 등을 개최하겠으며, 조속한 행정절차 이행으로 사업계획 기간 내 추진될 수 있도록 노력하겠음
총괄부서 (기획예산실)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 민선7기에서부터 전통시장 관련 환경개선사업에 지속적으로 추진하여 상권 활성화에 크게 기여하였으나, 전체적인 시설 노후화에 따른 방문객 접근성이 떨어지는 것이 현실임 ○ 쾌적하고 편의성을 갖춘 시장현대화 사업은 지역경제 활력을 제고시키기 위해서는 반드시 필요한 공약사업임 ○ 공모사업의 사전준비를 철저히 하여 원활한 공약사업 추진이 될 수 있도록 담당부서의 노력이 필요