

관리번호  
5-11

## 배드민턴장 건립

사업구분	신규	사업주체	문체부, 경북도, 영양군	부서장	안옥선(☎6024)
완료시기	임기내	추진부서	문화관광과 (체육진흥팀)	팀 장	권규범(☎6450)
사업성격	예산	협조부서	-	담당자	남상한(☎6451)

### <공 약 목 표>

배드민턴 전용구장 건립을 통한 지역경제 활성화 및 지역주민 체력증진 도모

#### □ 근거법령

- 국민체육진흥법 제13조(체육시설의 설치 등)

#### □ 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2024.(2년간)
- 위 치 : 영양읍 서부리 11번지(영양생활체육공원 내)
- 사 업 비 : 2,000백만원(전환 600 군비 1,400)
- 사업규모 : 배드민턴장 건립 1식
- 사업내용 : 배드민턴 전용구장 8면, 화장실 및 탈의실 건립

#### □ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계	임기내						임기후
		소계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	2,000	2,000	0	2,000	0	0	0	0
국 비	600	600	-	600	-	-	-	-
도 비	0	0	-	-	-	-	-	-
군 비	1,400	1,400	-	1,400	-	-	-	-
기 타	0	0	-	-	-	-	-	-

#### □ 재원확보 방안

- (전환) '23년 체육진흥시설지원 확정

## □ 연도별 추진계획


구 분	추진계획	진도율(%)
2022	추진계획 수립 및 사업비 확보(2023년 전환사업 확정)	30
2023	각종 인허가 절차 및 실시설계 용역 발주 등 사업추진 공사 착공	50
2024	공사 준공	100
2025	-	
2026	-	
임기후	-	

## □ 사전 검토사항

### ○ 관련 법령 및 계획사항

법령(계획)명	검토기준	현황	저촉여부	비고
국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령 (36조)	- 체육시설	- 제2종근린생활시설	부	
영양군 계획조례 (29조)	- 자연녹지지역 행위제한	- 제2종근린생활시설	부	

## □ 추진절차




## □ 추진현황 및 계획

- '22. 06. : 2023년 전환사업 신청 및 심사
- '23. 01. : 각종 인허가 절차 및 실시설계 용역 발주
- '23. 06. : 배드민턴장 건립 착공
- '24. 06. : 배드민턴장 건립 준공

## □ 문제점 및 대책

- (문제점) 배드민턴장 공사로 인한 공설운동장 등 체육시설 이용객들의 불편 초래
- ▶ (대책) 반상회보 및 영양군홈페이지 등을 통해 공사기간 사전 공지로 이용객들의 불편 최소화

## □ 위치도



< 영양읍 서부리 11번지 일원 >

검토 의견	
담당부서	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 배드민턴 전용구장 건립으로 지역주민 체력증진 및 각종 전지훈련 유치를 통한 지역경제 활성화 기대</li> <li>○ '23년 전환사업 신청으로 예산 확보 후 임기내 사업완료 예정</li> </ul>
총괄부서 (기획예산실)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 시설 건립에 필요한 사업부지는 추진에 무리가 없는 지역으로, 지역의 많은 배드민턴 동호인들의 요구를 충족시켜 줄 수 있는 전용경기장 건립은 타당성이 있음</li> <li>○ 원활한 공약이행을 위해서는 재원확보가 관건이 될 것이며, 관련 도비 확보에 노력 필요</li> </ul>