

관리번호  
5-4

## 아름다운 도심지 공원화 사업

사업구분	신규	사업주체	영양군	부서장	권영수(☎6027)
완료시기	임기내	추진부서	산림녹지과 (녹지휴양팀)	팀 장	김민기(☎6690)
사업성격	예산	협조부서	-	담당자	손판곤(☎6692)

### <공 약 목 표>

영양읍 생활권 내 친환경 도시숲 조성으로 군민에게 쾌적한 생활환경 제공

#### □ 근거법령

- 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 제23조(숲길의 조성 등)

#### □ 사업개요

- 사업기간 : 2024. ~ 2026.(3년간)
- 위 치 : 영양읍 동부리, 삼지리, 하원리 일원
- 사 업 비 : 1,500백만원(국비 750 도비 225 군비 525)
- 사업규모 : 3ha
- 사업내용 : 청단풍 및 만지송 식재

#### □ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계	임기내						임기후
		소계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	1500	1,500	0	0	500	500	500	0
국 비	750	750	-	-	250	250	250	-
도 비	225	225	-	-	75	75	75	-
군 비	525	525	-	-	175	175	175	-
기 타	0	0	-	-	-	-	-	-


## □ 재원확보 방안

- (산림청) 2024. ~ 2026. 조림사업(큰나무공익조림) 추진

## □ 연도별 추진계획

구 분	추진계획	진도율(%)
2024	부지확보(산주동의), 실시설계용역 및 연차별 1ha 사업 시행	30
2025	부지확보(산주동의), 실시설계용역 및 연차별 1ha 사업 시행	60
2026	부지확보(산주동의), 실시설계용역 및 연차별 1ha 사업 시행	100

## □ 추진절차




## □ 추진현황 및 계획

- '23. 11. ~ '24. 05. : 산주동의, 실시설계용역 및 사업시행(1년차)
- '24. 11. ~ '25. 05. : 산주동의, 실시설계용역 및 사업시행(2년차)
- '25. 11. ~ '26. 05. : 산주동의, 실시설계용역 및 사업시행(3년차)
- '26. 05. : 전체 사업 준공

## □ 문제점 및 대책

- (문제점) 사업대상지 부지확보(산주동의)
  - ▶ (대책) 산림의 정책적 설명을 통한 산주동의 설득

## □ 위치도



< 영양읍 동부리 및 삼지리 일원 >

검토 의견	
담당부서	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 삼지리 지형 임야 경계부근으로 청단풍 및 만지송을 식재하여 아름다운 숲으로 조성 되어 질 수 있을 것으로 판단됨</li> <li>○ 향후 투자계획에 따라 임기 내 완료 될 수 있도록 노력하겠음</li> <li>○ 산주 동의가 관건이며 동의서를 받으면 사업 진행에 문제가 없을 것으로 판단됨</li> </ul>
총괄부서 (기획예산실)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 관내 지역주민을 위한 근거리 도시숲 조성은 필요하다고 판단됨</li> <li>○ 하지만 사업대상지 확보가 해결되지 않은 만큼 해결방안이나 추진이 어려울 경우 대안마련을 통해 공약이행이 추진될 수 있도록 부서노력이 필요함</li> </ul>