

관리번호  
5-6

## 새뜰마을 사업 지속 확대 추진

|      |     |      |                  |     |            |
|------|-----|------|------------------|-----|------------|
| 사업구분 | 계속  | 사업주체 | 영양군              | 부서장 | 배만환(☎6023) |
| 완료시기 | 임기내 | 추진부서 | 지역개발과<br>(농촌활력팀) | 팀 장 | 강화수(☎6560) |
| 사업성격 | 예산  | 협조부서 | -                | 담당자 | 임한희(☎6561) |

### <공 약 목 표>

취약지역 주민의 기본적인 생활수준 보장을 위해 생활안전·위생 등 생활에 밀접한 인프라를 확충하여 주거환경 개선

#### □ 근거법령

- 농어촌정비법 제52조(농어촌 생활환경 정비 원칙), 제71조(기술지원 등)

#### □ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2025.(4년간)
- 사업대상 : 7개 지구(영양 2개소, 청기 2개소, 입암 2개소, 석보 1개소)
- 총사업비 : 7,356백만원(균특 5,395 도비 582 군비 1,379)
- 사업내용 : 노후주택 정비, 기초생활인프라 정비, 주민역량 강화 등

#### □ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 합계    | 임기내   |       |       |       |      |      | 임기후 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|-----|
|     |       | 계     | 2022  | 2023  | 2024  | 2025 | 2026 |     |
| 계   | 7,356 | 7,356 | 2,730 | 2,646 | 1,466 | 514  | 0    | 0   |
| 국 비 | 5,395 | 5,395 | 2,021 | 1,941 | 1,071 | 362  | -    | -   |
| 도 비 | 582   | 582   | 209   | 210   | 117   | 46   | -    | -   |
| 군 비 | 1,379 | 1,379 | 500   | 495   | 278   | 106  | -    | -   |
| 기 타 | 0     | 0     | -     | -     | -     | -    | -    | -   |

## □ 재원확보 방안

- (경상북도) 취약지역 생활여건 개조사업 공모 추진


## □ 연도별 추진계획

| 구 분  | 추진계획                                      | 진도율(%) |
|------|---|--------|
| 2022 | 영양읍 무창1리('19~'22), 청기면 상청1리('19~'22) 사업완료 | 25     |
| 2023 | 입암면 산해2리('20~'23), 청기면 기포리('20~'23) 사업완료  | 50     |
| 2024 | 입암면 연당1리('21~'24), 석보면 화매1리('21~'24) 사업완료 | 75     |
| 2025 | 영양읍 화천2리('22~'25) 사업완료                    | 100    |
| 2026 |   |        |
| 임기후  |   |        |

## □ 사전 검토사항

- 관련 법령 및 계획사항 : 해당사항 없음
- 관련기관 및 부서 협의사항 : 해당사항 없음

## □ 추진절차



## □ 추진계획

- '22. 10. : 화천2리 지구 기본계획 수립 및 무창1리 지구 준공
- '22. 11. : 연당1리·화매1리 지구 시행계획 수립
- '22. 12. : 청기면 산우리 예비계획 수립 및 상청1리 지구 준공
- '23. 01. ~ '24. 12. : 화천2리 지구 시행계획 수립  
연당1리·화매1리 지구 착공 및 준공
- '23. 12. : 산해2리·기포리 지구 준공
- '24. 02. ~ '25. 12. : 화천2리 지구 착공 및 준공

## □ 문제점 및 대책

- (문제점) 자부담 분야의 사업 제외 또는 추가 요청 민원이 잦은 실정
- ▶ (대 책) 총 사업비 내 사업내용 일부 조정을 통하여 신속히 처리

## □ 위치도



<7개 지구>

| 검토 의견           |   |
|-----------------|---|
| 담당부서            | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 취약지역 주민의 기본적인 생활수준 보장을 위해 생활안전·위생 등 생활에 밀접한 인프라를 확충하여 주거환경 개선</li> <li>○ 이행도 : 정상추진</li> <li>○ 관련부서와 협의하여 조속하게 사업을 추진</li> </ul> |
| 총괄부서<br>(기획예산실) | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 영양군은 전국에서 새뜰마을사업 최다 선정 지자체로 공모사업 선정을 통한 국도비 재원을 확보한 상황임</li> <li>○ 원활한 사전절차 이행시 임기내 공약사업 달성에는 무리가 없을 것으로 판단됨</li> </ul>          |