

관리번호
5-9

삼지연 정규 파크골프장 조성

사업구분	신규	사업주체	문체부	부서장	안옥선(☎6024)
완료시기	임기내	추진부서	문화관광과 (체육진흥팀)	팀 장	권규범(☎6450)
사업성격	예산	협조부서	산림녹지과	담당자	남상한(☎6451)

<공 약 목 표>

삼지연 파크골프장 조성으로 체육시설의 관광자원화를 통한 지역경제 활성화

□ 근거법령

- 국민체육진흥법 제13조(체육시설의 설치 등)
- 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 제16조(공원조성계획의 입안)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2025.(4년간)
- 위 치 : 영양읍 삼지리 266-6번지 일원
- 사 업 비 : 2,400백만원(기금 2,400)
- 사업규모 : 파크골프장 조성 1식
- 사업내용 : 파크골프장 36홀(부지 36,328㎡)

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계	임기내					임기후
		소계	2022	2023	2024	2025	
계	2,400	2,400	0	0	2,400	0	0
국 비	2,400	2,400	-	-	2,400	-	-
도 비	0	0	-	-	-	-	-
군 비	0	0	-	-	-	-	-
기 타	0	0	-	-	-	-	-

□ 재원확보 방안

- (행정안전부) 2024년 대비 지방소멸대응기금 확보(기금)
- (전환) '24년 삼지연 정규 파크골프장 조성신청 병행

□ 연도별 추진계획

구 분	추진계획	진도율(%)
2022	군관리계획(공원조성계획) 유관부서 준공 협의	10
2023	추진계획 수립 및 사업비 확보(지방소멸대응기금) 군관리계획(공원조성계획) 결정(변경)	30
2024	각종 인허가 절차 및 실시설계 용역 발주 등 사업추진	50
2025	준공	100
2026	-	
임기후	-	

□ 사전 검토사항

- 관련 법령 및 계획사항

법령(계획)명	검토기준	현황	저촉여부	비고
국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령 (25조)	- 도시·군관리계획의 결정 변경	- 부지 면적의 5% 이상 변경	여	
영양군 계획조례 (29조)	- 계획관리지역 행위제한	- 제2종근린생활시설	부	
농지법 (34조)	- 농지전용 허가 대상	- 사업대상지 지목:답	부	

- 관련기관 및 부서 협의사항

협력 기관(부서)	논의 내용	논의 결과	비고
산림녹지과	공원관리계획, 군관리계획 변경 논의	용역 시행 후 타당성 검토	
지역개발과	공원관리계획, 군관리계획 변경 논의	용역 시행 후 타당성 검토	

□ 추진절차




□ 추진현황 및 계획

- '23. 09. : 공원관리계획, 군관리계획 등 관련 법률 검토 및 용역 발주
- '24. 03. : 각종 인허가 절차 및 실시설계 용역 발주
- '24. 10. : 삼지연 파크골프장 조성사업 착공
- '25. 06. : 삼지연 파크골프장 조성사업 준공

□ 문제점 및 대책

- (문제점) 현재 삼지수변공원 공원관리계획 미준공 상태
 - ▶ (대 책) 삼지수변공원 공원관리계획 준공 이후 관계 법령에 따라 파크골프장 건설

□ 위치도



< 영양읍 삼지리 266-6번지 일원 >

검토 의견

담당부서

- 파크골프장 조성은 체육인구 저변 확대 및 생활체육 활성화로 군민체력 증진 및 지역경제 활성화 도모
- 관계부서와 긴밀한 협의를 통한 임기내 파크골프장 조성 추진

총괄부서 (기획예산실)

- 최근 어르신들에게 가장 인기있는 생활체육으로 각광받고 있어 수요가 크게 늘어나는 점을 감안한 규모의 골프장 조성은 타당하다고 판단됨
- 향후 진행될 사전절차 준비와 관련 재원확보에 철저를 기한다면 공약이행에 큰 문제가 없을 것으로 보임