

관리번호
6-4

벽산 김도현 선생 검산성 주변정비 및 진입로 개설

사업구분	신규	사업주체	경북도,영양군	부서장	안옥선(☎6024)
완료시기	임기후	추진부서	문화관광과 (문화재관리팀)	팀 장	김진국(☎6420)
사업성격	예산	협조부서	-	담당자	김규섭(☎6421)

<공 약 목 표>

벽산 김도현 선생 검산성 주변 정비를 통해 문화재 보존 및
인근 역사문화관광자원과 연계하여 지역경제 활성화 도모

□ 근거법령

- 경상북도 문화재 보호 조례 제15조(허가사항)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2027.(5년간)
- 위 치 : 영양군 청기면 상청리 검산성 일원
- 사 업 비 : 1,900백만원(도비 750 군비 1,150)
- 사업내용 :
 - 진입로 정비
 - 편의시설 조성(주차장 및 공중화장실 등 설치)
 - 탐방시설 조성(탐방로 및 재현건축물(망루 등) 설치)

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계	임기내						임기후
		계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	1,900	1,150	0	7	193	200	750	750
국 비	0	0	-	-	-	-	-	-
도 비	750	375	-	-	-	-	375	375
군 비	1,150	775	-	7	193	200	375	375
기 타	0	0	-	-	-	-	-	-

□ 재원확보 방안

- (군비) 본예산 편성(군비) - 검산성 문화재보호구역 내 지표조사('23.)
- (군비) 본예산 편성(군비) - 매장문화재 조사('23.~'24.)
- (군비) 본예산 편성(군비) - 진입로 개설('25.)
- (경상북도) 도지정문화재보수정비사업 도비 확보('26.)

□ 연도별 추진계획

구 분	추진 계획	진도율(%)
2020	종합정비 기본계획 수립	5
2023 ~ 2024	검산성 지표조사 및 매장문화재 조사 용역 추진	20
2025	진입로 정비사업 추진 및 문화재 관련 인허가 사전 협의	30
2026	편의시설 조성사업 추진	60
임기후	기타 사업비 확보 및 탐방시설 조성사업 추진	100

□ 사전 검토사항


- 관련 법령 및 계획사항

법령(계획)명	검토기준	현 황	저촉여부	비 고
경상북도 문화재보호조례 (15조)	- 현상변경허가	- 현상변경허가 대상 구역	여	
매장문화재법 6조, 시행령 4조	- 문화재 지표조사	- 문화재 지표조사 대상	여	
국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령 (36조)	- 계획관리지역 - 건폐율(40% 이내) - 용적율(100% 이내)	- 문화및집회시설 등 - o - o	부	
영양군 계획조례 (29조)	- 계획관리지역 행위제한	- 문화및집회시설 등	부	
농지법 (34조)	- 농지전용 허가 대상	- 사업대상지 지목 : 답	여	
산지관리법 (12조)	- 산지전용 허가 대상	- 사업대상지 지목 : 임야	여	

○ 관련기관 및 부서 협의사항

협력 기관(부서)	논의 내용	논의 결과	비 고
종합민원과	진입로 편입부 토지소유권 확보	지적재조사사업과 연계('23.~'24.)	
지역개발과 농업축산과 산림녹지과	주변정비에 따른 관련 업무 협의	문화재현상변경허가 후 협의 예정	
종합민원과	편의시설 건축협의를 따른 업무 협의	문화재현상변경허가 후 협의 예정	

□ 추진절차




□ 추진현황 및 계획

- '20. 12. : 검산성 종합정비 기본계획 수립
- '23. : 검산성 지표조사 추진 및 지적재조사사업(상청1지구 - 23~24년 예정지구)과 연계하여 진입로 편입부 토지소유권 확보
- '24. : 매장문화재 조사 용역 추진

□ 문제점 및 대책

- (문제점) 사업부지가 문화재보호구역으로 인허가 절차 지연 및 도지정문화재 보수정비사업비로 추진하여야하여 사업비 확보 우려
- ▶ (대 책) 사전협의를 통해 인허가 및 승인 절차 단축 노력

□ 위치도



< 청기면 상청리 산24번지 일원 >

검토 의견

담당부서

- 진입로 정비를 통한 접근성 확보 및 편의시설 조성으로 관광 활성화에 기여
- 사전인허가 협의를 통해 원활히 추진하겠음
- 종합정비계획에 따라 단계별로 차질없이 추진하겠음

총괄부서 (기획예산실)

- 지역의 소중한 문화자산을 복원하여 새로운 관광콘텐츠 발굴은 공약사업으로 적합하다고 판단됨
- 사업대상지의 경우 문화재보호구역으로 인한 사업기간이 지연될 우려가 있어 관련부서와 원활한 협의를 통해 단축하는 것이 중요함