

관리번호
8-2

면단위 LPG 가스배관망 구축

사업구분	신규	사업주체	영양군	부서장	김민경(☎6033)
완료시기	임기내	추진부서	경제일자리과 (에너지팀)	팀 장	김동규(☎6640)
사업성격	예산	협조부서	-	담당자	김도섭(☎6642)

<공 약 목 표>

LPG소형저장탱크 및 배관망 설치로 안전성 및 편의

※ 도시가스 미공급지역의 에너지 복지향상

□ 근거법령

- 액화석유가스의 안전관리 및 사업법 제47조(액화석유가스 소형저장 탱크와 배관망 설치 사업 및 안전관리 체계 조성의 지원)
- 경상북도 농어촌LPG공급시설 지원조례 제4조(지원계획의 수립 및 시행)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2024.(3년간)
- 위 치 : 수비면 발리1리, 발리2리
- 사 업 비 : 2,800백만원(국비 1,400 도비 340 군비 780 기타 280)
- 사업규모 : 277세대
- 사업내용 : LPG저장탱크 및 배관망설치, 보일러 교체 등

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계	임기내						임기후
		소계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	2,800	2,800	0	0	2,800	0	0	0
국 비	1,400	1,400	-	-	1,400	-	-	-
도 비	340	340	-	-	340	-	-	-
군 비	780	780	-	-	780	-	-	-
기 타	280	280	-	-	280	-	-	-

□ 재원확보 방안

- (산업통상자원부) 면단위(중규모) LPG배관망구축사업 예비타당성조사 추진
- 예비타당성조사 통과 후 2024년 본예산 편성

□ 연도별 추진계획

구 분	추진 계획	진도율(%)
2022	예비타당성 조사 진행(산업통상자원부)	10
2023	선정 시 예산 확보(국·도비)	20
2024	사업 시행	100

□ 사전 검토사항


- 관련 법령 및 계획사항

법령(계획)명	검토기준	현 황	저촉여부	비 고
매장문화재보호 및 조사에 관한 법률 제 5조 및 제17조	- 공사 시행중 매장문화재로 의심되는 흔적(유구 및 유물)의 발견시 즉시 공사를 중지하고 발견 당시의 현상을 유지한 상태에서 군청 문화관광과 문화재관리팀에 신고해야 함.	- 비대상	부	

- 관련기관 및 부서 협의사항

협력 기관(부서)	논의 내용	논의 결과	비 고
주민의견 수렴	탱크부지 위치 및 사업구역 확정	마을설명회 실시 예정	
한국LPG배관망사업단	LPG배관망 설치관련 업무협의	예비타당성조사 통과 후 논의 예정	
환경보전과	상하수도 매설관로 사전 확인	실시설계 시 사전검토사항 반영필요	
한전 영양지사	지중화설비 사전 확인		
KT안동지사	통신시설 매설물 사전 확인		

□ 추진절차



□ 추진현황 및 계획

- '22. 06. ~ '23. 02. : 예비타당성 조사 추진(산업통상자원부)
- '23. 12. : 국·도비 예산확보 및 편성
- '24. 03. : 업무협약
- '24. 04. : 마을설명회 개최
- '24. 05. : 사업구역 확정 및 실시설계
- '24. 06. ~ 11. : 공사착공 및 시행
- '24. 12. : 준공완료 및 정산

□ 문제점 및 대책

- (문제점) 원활한 사업추진을 위한 사업비 확보 필요
 - ▶ (대 책) 산업통상자원부 면단위(중규모) LPG배관망구축사업 관련 예비타당성 조사 추진 중에 있으며 통과될 시 '24년부터 사업추진 가능

□ 위치도



< 수비면 발리1, 2리 일원 >

검토 의견

담당부서

- 영양군은 전국 13개 도시가스 미공급 지역 중 하나로서 마을단위 LPG소형 저장탱크 및 배관망 설치로 노후가스시설을 개선하여 에너지 복지향상 도모
- 23년 상반기 산업통상자원부 예비타당성 조사 통과 여부가 관건
- 24년도 상반기 LPG배관망사업단과 업무협약을 맺고 실시설계, 시공하여 연말 까지 공약을 완료할 수 있도록 추진

총괄부서 (기획예산실)

- 공모사업 선정을 위한 예비타당성 단계에 있으며, 지역의 여건상 경쟁 지자체와 비교시 공모사업 확정을 확신할 수 없는 만큼 담당부서의 노력이 요청됨
- 예비타당성 조사를 통과할 수 있도록 준비에 철저를 기한다면 이후 공약 사업 이행에는 크게 무리가 없을 것으로 판단됨