

관리번호
8-3

마을단위 LPG 가스배관망 지속 확충

사업구분	계속	사업주체	영양군	부서장	김민경(☎6033)
완료시기	임기내	추진부서	경제일자리과 (에너지팀)	팀 장	김동규(☎6640)
사업성격	예산	협조부서	-	담당자	김도섭(☎6642)

<공 약 목 표>

LPG소형저장탱크 및 배관망 설치로 안전성 및 편의성 도모

※ 도시가스 미공급지역의 에너지 복지향상

□ 근거법령

- 액화석유가스의 안전관리 및 사업법 제47조(액화석유가스 소형저장 탱크와 배관망 설치 사업 및 안전관리 체계 조성의 지원)
- 경상북도 농어촌LPG공급시설 지원조례 제4조(지원계획의 수립 및 시행)

□ 사업개요

- 사업기간 : 매년 추진
- 위 치 : 영양군 LPG보급이 필요한 마을단위 ※ 매년 1~2개소
- 사 업 비 : 4,000백만원(도비 1,350 군비 2,250 기타 400)
※ 개소당 400백만원(도비 135, 군비 225, 기타 40) 산정
- 사업내용 : LPG저장탱크 및 배관망설치, 보일러 교체 등

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계	임기내						임기후
		소계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	4,000	4,000	800	800	800	800	800	0
국 비	0	0	0	0	0	0	0	-
도 비	1,350	1,350	270	270	270	270	270	-
군 비	2,250	2,250	450	450	450	450	450	-
기 타	400	400	80	80	80	80	80	-

□ 재원확보 방안

○ 2022. ~ 2026. : 수요조사 후 본예산 편성(도비 및 군비, 매년)

□ 연도별 추진계획

구 분	추진계획	진도율(%)
2022 ~ 2026	<ul style="list-style-type: none"> ▶ (매년) 대상마을 수요조사 및 선정 ▶ (익년) - 업무협약 <ul style="list-style-type: none"> - 마을설명회 개최 - 설계 및 공사시행, 준공 	100

□ 사전 검토사항


○ 관련 법령 및 계획사항

법령(계획)명	검토기준	현황	저촉여부	비고
매장문화재보호 및 조사에 관한 법률 제 5조 및 제17조	- 공사 시행중 매장문화재로 의심되는 흔적(유구 및 유물)의 발견시 즉시 공사를 중지하고 발견 당시의 현상을 유지한 상태에서 군청 문화관광과 문화재관리팀에 신고해야 함.	- 비대상	부	

○ 관련기관 및 부서 협의사항

협력 기관(부서)	논의 내용	논의 결과	비고
주민의견 수렴	탱크부지 위치 및 사업구역 확정	마을설명회 실시 예정	매년실시
한국LPG배관망사업단	LPG배관망 설치관련 업무협의	매년 사업대상지 확정 후 협의	
환경보전과	상하수도 매설관로 사전 확인	매년 사업대상지 확정 후 실시설계 시 사전검토사항 반영필요	
한전 영양지사	지중화설비 사전 확인		
KT안동지사	통신시설 매설물 사전 확인		

□ 추진절차



□ 추진현황 및 계획

- '22. 07. : '23년도 사업 수요조사
- '22. 12. : 사업대상지 선정 및 예산편성
- '23. 03. : 업무협약
- '23. 04. : 마을설명회 개최
- '23. 05. : 사업구역 확정 및 실시설계
- '23. 06. ~ 11. : 공사착공 및 시행
- '23. 12. : 준공완료 및 정산

□ 문제점 및 대책

- (문제점) 매년 마을단위 LPG배관망사업 신청 증가 추세
 - ▶ (대 책) 주민숙원 해소를 위해 보조사업 외 자체사업으로 매년 1~2개소 추가시행 필요

검토 의견	
담당부서	<ul style="list-style-type: none"> ○ 마을단위 LPG소형 저장탱크 및 배관망 설치로 노후가스시설을 개선하여 에너지 복지향상 도모 및 안전관리 상시화 체계 구축 ○ 매년 도비 수요조사를 실시하여 사업대상지를 선정하며, 추가 수요분은 군 자체사업으로 추가시행 검토 필요 ○ 매년 마을단위 1~2개소 가스배관망을 지속적으로 확충하여 세대 소득대비 연료비 사용 불균형 해소에 기여하고자 함
총괄부서 (기획예산실)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 민선7기에서 LPG배관망지원사업을 통해 2,300세대 주민들에 대한 에너지 복지 실현에 노력하였으나, 여전히 마을단위별 사각지대에 놓인 군민들이 많은 실정임 ○ 면단위, 마을단위 LPG배관망사업의 지속적인 추진을 통해 임기 내 공약이행이 가능할 것으로 판단됨